WORK BREAKDOWN STRUCTURE WITH GANTT CHART TEMPLATE

PROJECT TITLE	대기오염 증감에 따른 미래 예측과 솔루션 제시(캠페인)
TEAM LEADER	심민준
TEAM NAME	지구 Onnanana
DATE	2023.11.15 ~ 2023.12.27

WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	% of TASK COMPLETE	WEEK 1			WEEK 2					WEEK 3					WEEK 4					WEEK 5					WEEK 6					WEEK 7		
						15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27
	착수																																			
1	주제 선정	팀 전체	2023-11-15	2023-11-20	0%																															
2	역할 분담	팀 전체	2023-11-15	2023-11-23	0%																															
3	프로젝트 일정계획 수립	팀 전체	2023-11-20	2023-11-21	0%																															
4	수행계획서 작성(+다이어그램)	신영화, 남지영	2023-11-20	2023-11-23	0%																															
5	기획안 발표	심민준	2023-11-24	2023-11-24	0%																															
6	중간보고	신영화	2023-12-08	2023-12-08	0%																															
7	정보구조/ 화면구조 설계	팀전체	2023-11-20	2023-11-30	0%																															
	백엔드 개발																																			
8	데이터/전처리/머신러닝/딥러닝	탁광호	2023-11-20	2023-12-15	0%																															
9	카토그램(Open API 활용)	심민준	2023-11-20	2023-12-15	0%																															
10	탄소 배출량 계산기 구현	남지영	2023-11-20	2023-12-15	0%																															
11	생활지수 및 관련질병 시각화	신영화	2023-11-20	2023-12-15	0%																															
	프론트 개발																																			
12	기능 구현 및 적용	탁광호	2023-12-04	2023-12-19	0%																															
13	메인 디자인	남지영	2023-12-04	2023-12-19	0%																															
	테스트																																			
14	중간 테스트	팀 전체	매주금	-	0%																															
15	최종 테스트	팀 전체	2023-12-20	2023-12-22	0%																															
16	최종발표 보고서 작성	신영화, 남지영	2023-12-21	2023-12-26	0%																															
17	최종발표	남지영	2023-12-27	2023-12-27	0%																															